

**PHỤ LỤC 1****LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021***(Kèm theo Công văn số 674/SGDDĐT-KTQLCLGD ngày 20 /4/2021**của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

<b>TT</b>	<b>Nội dung công tác</b>	<b>Đơn vị chủ trì</b>	<b>Đơn vị tham gia</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
1	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi	Sở GDĐT	Các trường phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh	Hoàn thành trước ngày 25/4/2021
2	Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT	Sở GDĐT; các đơn vị được sở phân công	Các đối tượng thí sinh; đơn vị ĐKDT	<b>Từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021</b>
3	In danh sách thí sinh ĐKDT, xét tốt nghiệp THPT theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT, xét tốt nghiệp THPT trên danh sách	Các đơn vị ĐKDT		Hoàn thành chậm nhất ngày <b>15/5/2021</b>
<b>4</b>	Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT, Phiếu xét công nhận tốt nghiệp cho sở GDĐT	Sở GDĐT	Các đơn vị ĐKDT	Hoàn thành trước ngày <b>19/5/2021</b>
5	Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi: Thành lập Hội đồng thi, quyết định cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng thi	Sở GDĐT	Các đơn vị ĐKDT	Hoàn thành chậm nhất 01/6/2021
<b>6</b>	Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT	SGDDĐT	Đơn vị ĐKDT có học sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển	<b>Hoàn thành chậm nhất 20/5/2021</b>

TT	Nội dung công tác	Đơn vị chủ trì	Đơn vị tham gia	Thời gian thực hiện
7	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi	Thủ trưởng đơn vị ĐKDT		Hoàn thành chậm nhất ngày <b>04/6/2021</b>
8	Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi	Hội đồng thi		Hoàn thành chậm nhất ngày 09/6/2021
<b>9</b>	In và trả <b>Giấy báo dự thi</b> cho thí sinh	Các đơn vị ĐKDT		<b>Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2021</b>
10	Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi: Thẻ dự thi của thí sinh, văn phòng phẩm, văn bản biểu mẫu để tổ chức thi...	Hội đồng thi	Các Điểm thi	Hoàn thành chậm nhất ngày <b>04/7/2021</b>
11	Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi	Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi	Các Điểm thi	Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định
12	Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi	Sở GDĐT	Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan	Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định <b>(Dự kiến ngày 05/7/2021)</b>
13	Ban Coi thi làm việc	Ban Coi thi của Hội đồng thi	Sở GDĐT	<b>Từ ngày 06/7/2021</b>
14	Coi thi theo lịch thi	Ban Coi thi của Hội đồng thi	Sở GDĐT	<b>Các ngày 07,08 và 09/7/2021</b>
15	Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi	Hội đồng thi		Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 9/7/2021
16	- Tổ chức chấm thi; - Tổng kết công tác chấm thi; - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;	Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Hội đồng thi	Cục QLCL; sở GDĐT	Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021

TT	Nội dung công tác	Đơn vị chủ trì	Đơn vị tham gia	Thời gian thực hiện
	- Hoàn thành đối sánh kết quả thi			
<b>17</b>	Công bố kết quả thi	Hội đồng thi	Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT	<b>Ngày 26/7/2021</b>
18	Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ	Sở GDĐT	Các trường phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh	Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2021
19	Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ	Sở GDĐT		Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2021
20	Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh	Hiệu trưởng trường phổ thông, Giám đốc trung tâm GDN-GDTX, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh		Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021
21	In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh	Hội đồng thi	Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT	Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021
22	Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo	Các đơn vị ĐKDT	Sở GDĐT	Từ ngày 26/7 đến hết ngày 05/8/2021
23	Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT/Hội đồng thi	Các đơn vị ĐKDT	Sở GDĐT/Hội đồng thi	Hoàn thành chậm nhất ngày 06/8/2021
<b>24</b>	Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến, điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực	Các đơn vị ĐKDT	Vụ GDĐH Cục CNTT Sở GDĐT	<b>Từ ngày 7/8 đến 17 giờ 00 ngày 17/8</b>
25	Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)	Hội đồng thi	Cục QLCL; Sở GDĐT/Hội đồng thi	Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021

<b>TT</b>	<b>Nội dung công tác</b>	<b>Đơn vị chủ trì</b>	<b>Đơn vị tham gia</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
26	Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo	Sở GDĐT	Các trường phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh	Hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021
27	Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL	Sở GDĐT	Cục QLCL	Chậm nhất ngày 22/8/2021
28	Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT	Sở GDĐT	Văn phòng Bộ GDĐT	Chậm nhất ngày 27/8/2021